CRONOPROGRAMMA

ID Proposta: 247

Oggetto: PROGETTO C.A.S.C.I.N.A. Comunità d'Area e Servizi di Cooperazione Intercomunale per un Nuovo Abitare

CUP C53D21001060001

Importo complessivo della proposta: € 14. 928. 392,00

365 gg. dalla data di erogazione dell'acconto al soggetto beneficiario (art. 5 c. 1 allegato 2 Schema di convenzione)

CONCLUSIONE INTERVENTI PNRR

FASI	Durata
Gara 1 servizi tecnici per PFTE DL CSE + stipula contratto	180 gg
Redazione PFTE	105 gg
Conferenza servizi PFTE	45 gg
VERIFICA PFTE	30 gg
Validazione e approvazione PFTE	30 gg
Predisposizione capitolato e bando di gara	30gg
Gara 2 Appalto integrato	205 gg
Redazione progetto Definitivo	60 gg
Conferenza servizi DECISORIA	60 gg
Verifica e approvazione Prog. Definitivo	30 gg
Redazione Prog. Esecutivo	30 gg
Verifica/Validazione e approvazione Progetto Esecutivo	30 gg
Inizio e fine lavoro	660 gg (ESECUZIONE LAVORI)
Costituzione CCT (obbligatorio importi sopra soglia)	
CRE/COLLAUDO in corso d'opera/ COLLAUDO	

Anno	Mesi (30 gg. ciascuno)
2022	giu-22, lug-22, ago-22, sett. 2022, ott. 2022, nov. 2022, dic. 2022
2023	gen.2023, feb. 2023, marz. 2023, apr. 23, mag. 23, giug. 23, lugl. 23, ago. 23, sett. 23, ott. 23, nov. 2023, dic. 2023
2024	gen. 24, feb. 24, marz. 24, april. 24, mag. 24, giug. 24, lugl. 24, ago-24, set-24, ott-24, nov. 24, dic.24
2025	gen. 25, feb. 25, marz. 25, april. 25, mag. 25, giug. 25, lugl. 25, ago-25, set-25, ott-25, nov. 25, dic.25
2026	gen. 26, feb. 26, marz. 26

Firmato digitalmente da: Simona Paperini
Data: 04/07/2022 13:08:27