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PARTE 1 - DEFINIZIONI E NORME GENERALI
Il presente capitolato speciale – parte generale contiene le condizioni generali che regolano l’affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria, per l’espletamento della direzione lavori e coordinamento della sicurezza
inerenti ai “lavori della viabilità di raccordo Nord tra il nuovo Polo Ospedaliero, la SS12 del Brennero, la
SS1 Aurelia e la SP2 Vicarese: tratto funzionale tra i nodi 1 e 2”.
Art 1.1 Definizioni
Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano rispettivamente
ad indicare e a definire:
1.1.1 Provincia di Pisa
Provincia di Pisa (nel seguito denominata “Provincia” o Stazione Appaltante).
1.1.2 Rappresentanza della Provincia
Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito denominato anche “RUP”) e Direttore dell’esecuzione del
Contratto (di seguito anche “DEC”).
1.1.3 Collegio Consultivo Tecnico (CCT)
Collegio Consultivo Tecnico (nel seguito denominato anche “CCT”) cui competono le funzioni di cui all’art.
215 del D.Lgs. 36/2023.
1.1.4 Appaltatore o Affidatario del Servizio
Per “Appaltatore” o “Affidatario” si intende la persona fisica o giuridica o altro soggetto, anche nella forma



Settore ViabilitàTrasporti e ProtezioneCivile

Servizio tecnico per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza per i “Lavori della
viabilità di raccordo Nord tra il nuovo Polo Ospedaliero, la SS12 del Brennero, la SS1 Aurelia e la

SP2 Vicarese: tratto funzionale tra i nodi 1 e 2”

Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Generale

4

del Raggruppamento temporaneo tra imprese, o consorzio o altra forma di cui all’articolo 66 del D.Lgs. n.
36/2023, che, con la firma del Contratto di appalto si impegna ad eseguire il servizio.
1.1.5 Responsabile del Contratto
Il Responsabile del Contratto è il rappresentante dell’Appaltatore, designato all'atto della accettazione del
Contratto, cui competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla
conduzione tecnica ed amministrativa del servizio.
1.1.6 Documenti contrattuali
Il complesso degli atti da cui risulta l'accordo tra i contraenti per l'esecuzione dei servizi appaltati, comprende
i seguenti documenti:

a) Capitolato Speciale di Appalto (CSA) – Parte Generale: il presente documento contenente le
condizioni generali che regolano il servizio.

b) Capitolato Speciale di Appalto (CSA) – Parte Tecnica: Capitolato Tecnico contenente le
caratteristiche tecniche e funzionali, e di accettazione dei servizi forniti.

1.1.7 Servizio
Con il termine “Servizio”, si intende il complesso di attività, articolate ed organizzate,svolte dall’Appaltatore
con proprio personale e, in generale, con mezzi e strumenti, il cui scopo può essere, anche
contemporaneamente, fornire prodotti materiali (ad esempio documenti) o immateriali (ad esempio supporto
ad attività di Provincia), secondo requisiti, caratteristiche e tempistiche specifiche del Contratto.
Art 1.2 Difformità tra documenti contrattuali
Con riferimento ai documenti contrattuali si precisa che, in caso di difformità o incompatibilità tra le pattuizioni
del Contratto e i termini e/o la condizioni di alcuno dei documenti allegati e/o richiamati, prevarranno le
pattuizioni presenti nel Contratto. Incaso di difformità tra taluni dei documenti contrattuali menzionati nell’art.
1.1.5 laprevalenza è determinata dall'ordine secondo il quale i documenti stessi vi si trovano elencati.
Art 1.3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme
L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative come pure
osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di servizi, di contratti
di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto di servizi.
A nessun effetto saranno considerati come dipendenti della Provincia coloro della cui opera si avvarrà
l'Appaltatore ai fini dell'espletamento del servizio ad esso affidato, intendendosi la Provincia del tutto estranea
rispetto ad ogni e qualsiasi rapporto intercorrente fra l'Appaltatore medesimo e le persone anzidette.
Il Contratto deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione
della delinquenza di tipo mafioso.
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Per tutta la durata del Contratto, inoltre, l’Appaltatore deve garantireil permanere dei requisiti di idoneità /
qualificazione richiesti in sede di affidamento del Contratto.
Il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti e delle obbligazioni poste acarico dello stesso ai
sensi del presente articolo, legittima la Provincia alla risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.
1456 codice civile.
Art 1.4 Cauzione
L’Appaltatore è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, a
costituire una garanzia ai sensi dell’art. 117 del Codice dei contratti. La fidejussione è a garanzia, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:

• del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall’accettazione del Contratto e della corretta
esecuzione dello stesso e salvo il maggior danno;

• del risarcimento alla Provincia dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni contrattuali;
• di tutte le obbligazioni che fanno capo all’Appaltatore inerenti il pagamento dei trattamenti retributivi

e dei contributi previdenziali dovuti ai propri lavoratori;
• del risarcimento alla Provincia delle maggiori somme che questa avesse eventualmente pagato in più

durante l’espletamento del Contratto, unitamente a quanto altro dovuto, a qualsiasi titolo,
dall’Appaltatore alla Provincia, al momento della chiusura del rapporto contrattuale.

La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell'80% dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di
verifica di conformità dell’ultimo contratto applicativo, o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, di un documento, in originale o in copia
autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
In ogni caso l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Provincia si sia avvalsa, in tutto o in
parte durante l'esecuzione del Contratto e, in caso di proroga della durata del contratto applicativo, a produrre
una fideiussione con una nuova durata che tenga conto della stessa proroga. A tal fine le parti concordano
espressamente che la violazione di quanto sopra disposto dà diritto alla Provincia di risolvere in danno il
rapporto contrattuale, con conseguente diritto della Provincia stessa al risarcimento dei danni.
Durante l’esecuzione dell’appalto e allo scadere del termine di validità della garanzia, sarà cura
dell’Appaltatore inviare alla Rappresentanza della Provincia di cui all’art. 1.1.2 la prova del rinnovo della
stessa, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di assicurazione / Istituto di credito, pena, in difetto,
la risoluzione del contratto.
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Resta inteso che lo stesso Appaltatore dovrà comunicare alla suddetta Rappresentanza della Provincia, con
congruo anticipo, ogni evento che modifichi i termini e/o le condizioni afferenti la garanzia, nel rispetto delle
previsioni di cui al presente articolo, mediante l’emissione di una nuova appendice di dichiarazione della
polizza.
Art 1.5 Pretese di terzi e clausola di manleva
L’Appaltatore tiene indenne la Provincia di Pisa da responsabilità per danni a persone e a cose, siaper quanto
riguarda i propri dipendenti, ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori e contraenti ed eventuali materiali o
strumenti di sua proprietà, sia per quanto riguardai terzi in conseguenza della prestazione dell’affidamento e
delle attività connesse e, inogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.
Art 1.6 Diritto d’autore e proprietà dei documenti
Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, con la liquidazione del relativo
corrispettivo di ciascun contratto, i documenti redatti resteranno di proprietà piena ed assoluta della Provincia.
Art 1.7 Dovere di riservatezza
L’Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti di
qualsiasi tipo (tecnico, amministrativo, gestionale, di presentazione, report, ecc), forma di rappresentazione
(testo, grafica, audio, multimediale) e supporto (cartaceo, digitale) connessi all’appalto e/o prodotti in
esecuzione dello stesso e ad astenersi, salvo esplicito benestare della Provincia, dal pubblicare o comunque
diffondere fotografie ed articoli su quanto fosse venuto a sua conoscenza in relazione all'espletamento
dell'appalto medesimo.
La violazione di tale obbligo legittima la Provincia alla risoluzione del Contratto di appalto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1456 codice civile.
Tutte le notizie relative alle attività comunicate dalla Provincia o, comunque, apprese dall’Appaltatore e dal suo
personale in relazione all'esecuzione del Contratto e tutte le informazioni che transiteranno per i sistemi di
elaborazione dei dati non debbono essere in alcun modo ed in qualsiasi forma comunicate o divulgate a terzi,
né debbono essereutilizzate sia da parte dell’Appaltatore sia da parte di chiunque altro collabori al suo lavoro
per fini diversi da quelli contemplati dal presente appalto.
L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad adottare le opportune misure volte a garantire la massima riservatezza
sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento del servizio.
L’Appaltatore si impegna a diffidare tutti i propri dipendenti e chiunque collabori all'esecuzione delle
prestazioni, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio in conformità alle vigenti norme, richiamando
l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale, che punisce la violazione,
l'uso illegittimo e lo sfruttamento delle notizie riservate.
Art 1.8 Variazioni
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1.8.1 Variazioni richieste dalla Provincia
Fermo quanto previsto all’art. 2.3, con l’accettazione del Contratto, l’Appaltatore s’impegna ad eseguire,
previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, tutte le aggiunte e/o variazioni, fino a concorrenza del quinto
dell’importo del Contratto che verranno eventualmente richieste dalla Provincia in corso d’esecuzione, agli
stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto medesimo, senza possibilità di far valere il diritto alla
risoluzione.
Qualora dette modifiche comportino aumenti o diminuzioni di costo e/o modifiche nelle caratteristiche del
servizio eccedenti il quinto dell’importo contrattuale, le eventuali differenze di prezzo e le relative modalità
di pagamento, i nuovi termini contrattuali, le nuove caratteristiche e le eventuali nuove garanzie dovranno
essere concordate tra le Parti e formalizzate tramite appositi atti aggiuntivi al Contratto. A tal fine, la Provincia
procede alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto, che il RUP provvederà a comunicare all’Appaltatore.
Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello schema di atto aggiuntivo, l’Appaltatore deve dichiarare, per
iscritto, se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni. Nel termine di 15 giorni dal
ricevimento di tale comunicazione, la Provincia comunica all’Appaltatore le proprie determinazioni.
Qualora l’Appaltatore non risponda alla comunicazione della Provincia, si intende manifestata la volontà di
accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Eventuali diminuzioni del
Contratto che incidano sulla consistenza economica del servizio entro il limite del - 20% comunicate
all’Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale non potranno, in ogni
caso, giustificare una richiesta di indennizzo da parte dell’Appaltatore.
In ogni caso, la Rappresentanza della Provincia può disporre modifiche di dettaglio che non comportano
aumento o diminuzione dell’importo contrattuale.
L’adeguamento del prezzo dell’appalto di lavori ai sensi del D.L. c.d. Decreto Aiuti non dà diritto ad
alcun adeguamento del corrispettivo per i servizi tecnici oggetto del presente disciplinare.

1.8.2 Variazioni richieste dall’Appaltatore
L’Appaltatore non può, senza preventiva autorizzazione scritta della SA, apportare alcuna variazione, di
qualsiasi natura o entità, all’oggetto del Contratto, sia con riguardo alle prescrizioni tecniche e/o contrattuali
sia con riguardo ai documenti approvati dalla Provincia in relazione al servizio. Le variazioni non previamente
autorizzate dalla Provincia non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano comunque l’obbligo
di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche e/ contrattuali e di rimettere in
pristino la situazione originaria preesistente, con spese a carico dell’Appaltatore.
Eventuali variazioni al Servizio conseguenti all'applicazione di norme di legge e/o regolamentari intervenute
successivamente alla data del Contratto, dovranno in ogni caso essere autorizzate dalla Provincia e alle stesse
si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 1.8.1.
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1.8.3 Modifica soggettiva dell’Appaltatore e divieto di cessione del Contratto
In conformità a quanto previsto dall’articolo 120, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs.. 36/2023, non sono considerate
varianti, ai sensi dei precedenti articoli 1.8.1e 1.8.2e non rientrano nel divieto di cessione del Contratto i casi in
cui all’Appaltatore iniziale subentra altro operatore economico, per causa di morte o per contratto, anche a
seguito di ristrutturazione societarie (cessione, affitto o trasformazione di azienda ovvero del ramo d’azienda
ovvero trasformazione, fusione e scissione societaria), purché quest’ultimo soddisfi i criteri di selezione sulla
cui base è stato aggiudicato il Contratto e il subentro non comporti altre modifiche sostanziali del Contratto.
Tutti i casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive dell’Appaltatore dovranno essere
notificate con formale comunicazione alla Provincia da parte dell’Appaltatore stesso unitamente a tutta la
documentazione necessaria a comprovare la variazione soggettiva occorsa, di cui la Provincia, previa verifica
della regolarità formale, prenderà eventualmente atto con proprio provvedimento.
Tale documentazione dovrà comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione del nuovo soggetto
subentrante.
Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’Appaltatore, la Provincia, previa valutazione della
trasformazione societaria,notificherà la propria opposizione al subentro di altro soggetto nella titolarità del
contratto con conseguente provvedimento di recesso o risoluzione dello stesso o, al contrario, accettazione
della nuova situazione soggettiva. In quest’ultimo caso la Provincia procederà a prenderne atto mediante
proprio provvedimento.
Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del Contratto ai sensi dell’articolo
120, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs. 36/2023, è vietata lacessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto
contrario è nullo di diritto.
Art 1.9 Subappalti
1.9.1 Autorizzazione al subappalto
Qualora l’Appaltatore intenda affidare in subappalto, alle condizioni previste dall’art. 119 del D.Lgs. n.
36/2023, l’esecuzione di alcune attività facenti parte delle prestazioni contrattualmente previste e si sia
riservato, in tal senso, in sede di offerta, questi deve depositare presso la Provincia, da intendersi quale istanza
formale di subappalto, il Contratto di subappalto (originale o copia autenticata), corredato dalla
documentazione di cui al medesimo articolo 119, commi 5 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023, in coerenza con quanto
già dichiarato in sede di offerta e successivamenterecepito nel Contratto di appalto.
Il deposito del Contratto deve aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima della data dell’inizio dell’esecuzione
delle attività oggetto del Contratto di subappalto.
La Provincia provvederà alla verifica che nei contratti di subappalto e/o subcontratti sia inserita, a pena di
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nullità, la clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o subcontraenti assume gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 136/2010. A tal fine, sarà cura
dell’Appaltatore inviare alla Rappresentanza della Provincia, copia conforme all’originale del Contratto di
subappalto e/o subcontratto.
Si applicano all’Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le verifiche previste dalla
vigente normativa antimafia ed, in particolare, dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e nella Legge n.° 136/2010 e
s.m.i. nonché le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
Nel caso in cui l’Appaltatore affidi anche solo parte delle attività in subappalto senza la preventiva
autorizzazione, oppure nel caso in cui il subappaltatore autorizzato subappalti, a sua volta, le prestazioni
affidate, la Provincia può avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto a norma dell'art. 5, costituendo
tale fattispecie grave inadempimento agli obblighi contrattuali dell’Appaltatore.
1.9.2 Responsabilità dell’Appaltatore per i subappalti
L'autorizzazione espressa al subappalto da parte della Provincia non apporta nessuna modifica agli obblighi ed
agli oneri contrattuali dell’Appaltatore che rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Provincia
medesima e dei terzi, delle attività subappaltate.
L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settoree per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. É,
altresì, responsabile in solidodell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
La Provincia acquisisce d'ufficio il DURC / certificazione di regolarità contributiva in corso di validità relativo
all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o
del subappalto.
Ai sensi dell’art. 11, co. 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, impiegato
nell’esecuzione del Contratto, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore,
a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro detto termine, la Provincia provvederà al pagamento diretto, anche in corso
d’opera, ai lavoratori delle retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all’Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto ai sensi dell’art. 1.9.3 del presente Capitolato.
Ai sensi dell’art. 30, co. 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributivarisultante dal DURC /
certificato di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Provincia provvederà a trattenere dal
certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli
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enti previdenziali e assicurativi. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello
0,50%. Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazioneda
parte della Provincia del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC / certificato di regolarità
contributiva.
Qualora, durante l'esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento, la Provincia accerti che l’Appaltatore
risulti inadempiente con riferimento alle attività affidate in subappalto, l’Appaltatore, a seguito della ricezione
di comunicazione scritta in merito, deve porre in essere quanto necessario per eliminare l’inadempimento, ivi
inclusa la risoluzione immediata del relativo subappalto.
La risoluzione del subappalto comporta da parte dell’Appaltatore, ove qualificato per l’esecuzione delle attività
oggetto del Contratto di subappalto, l’assunzione diretta delle relative attività, senza alcun onere aggiuntivo
per la Provincia e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni dalla Provincia subiti e non dà alcun diritto
all’Appaltatore di pretendere dalla Provincia indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini
contrattualmente previsti.
1.9.3 Pagamento dei subappaltatori
La Provincia provvede, di regola, al pagamento dell'importo dovuto per le prestazioni affidate in subappalto
direttamente nei confronti dell’Appaltatore che, a tal fine, è tenuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al
subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le
fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la Provincia si riserva il diritto di sospendere
il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
In deroga a quanto sopra, la Provincia procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore e/o al
subfornitore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite qualora:

a in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
b su richiesta del subappaltatore solo nel caso in cui la natura del contratto lo consenta.

Nel caso di pagamento diretto, l’Appaltatore comunica alla stazione appaltante le prestazioni eseguite dal
subappaltatore, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, corredata di
tutti gli elaborati tecnico economici da cui risultino in dettaglio le prestazioni eseguite dal subcontraente.
In ogni caso, il pagamento diretto del subappaltatore o del subcontraente non potrà avvenire prima della
maturazione del diritto dell’Appaltatore al pagamento della fattura ai sensi dell’art. 4.3, in cui siano ricomprese
le prestazioni del subcontratto.
In applicazione della Legge sulla tracciabilità dei Flussi finanziari, l’Appaltatore dovrà indicare alla Provincia
i conti correnti dedicati da parte del subappaltatore ed il nominativo del personale preposto alla gestione dello
stesso.
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Art 1.10 Variazioni della compagine societaria e/o degli organi societari dell’Appaltatore
L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia eventuali variazioni, che intervengano
durante la validità del Contratto, nella composizione societaria, negli organi sociali (anche delle eventuali
società controllanti), nonché in ogni altro documento o dichiarazione forniti in sede di perfezionamento del
Contratto.
Le variazioni dovranno essere comunicate con lo stesso dettaglio con il quale sono state prodotte in sede di
perfezionamento del Contratto.
Art 1.11 Tutela dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.lgs 196/2003, recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali», i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito e/o in occasione del procedimento di gara e,
successivamente, in relazione alla stipula di eventuali Contratti, sono dalla Provincia raccolti e trattati, anche
con l’ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione dei contratti
stessi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.
Al riguardo si precisa che:
‐ l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo
svolgimento dei rapporti innanzi indicati;
‐ i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori
dei casi consentiti dalla legge;
‐ l’Appaltatore ha la facoltà di esercitare, in merito all’esistenza ed al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, i diritti previsti dall’articolo 7 del D.lgs 196/2003.
Si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione è la Provincia di Pisa
I dati personali, trattati in modo lecito, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti,
non sono soggetti a diffusione e saranno trattati solo dal personale incaricato dall’Appaltatore e solo ed
esclusivamente ai fini della gestione del rapporto contrattuale.
Si informa altresì che la raccolta, la conservazione ed il trattamento dei dati personali, anche giudiziari, deriva
da obblighi normativi, fiscali e previdenziali, quindi di natura obbligatoria e vincolata; pertanto non risulta
necessario raccogliere il consenso degli interessati, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. a), b) c) del “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
Nel rispetto dell’art. 7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” del D. Lgs. 196/2003 l'interessato ha
diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di stru- menti elettronici;
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d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono es- sere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.

Inoltre l'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c) fatti salvi ed impregiudicati i diritti di cui all'art. 7 del Codice, eventuali
opposizioni e/o richieste di limitazioni al trattamento impediranno il proseguire ed il buon fine del rapporto
contrattuale tra le parti, pertanto a seguito di opposizione al trattamento dei dati, la Provincia si vedrà costretta
a revocare l’aggiudicazione e/o risolvere il contratto.
Nei casi in cui la Provincia debba trattare dati personali e giudiziari di soggetti terzi all’appal tatore ma ad esso
collegati (vedi subappaltatori, fornitori, collaboratori etc…) ai soli fini dell’adempimento delle prestazioni del
presente contratto, l’Appaltatore si impegna a garantire che tutti i dati ed informazioni in merito siano fornite
nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice. A tal fine lo stesso si impegna ad acquisire, ove necessario, la
sottoscrizione del consenso informato degli interessati da allegare al relativo contratto di subappalto.
L’Appaltatore si impegna pertanto al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al Codice della Privacy e ad
adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria al fine di garantire la riservatezza dei dati, secondo i
principi di liceità, correttezza e pertinenza.
L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del D. Lgs. 196/2003, assume la qualifica di titolare
autonomo del trattamento dei dati personali relativi alla Provincia, al personale dipendente della stessa, ai
consulenti/collaboratori per essa operanti e ad ogni altro possibile soggetto terzo, di cui l’Appaltatore
medesimo sia venuto a conoscenza nell’esecuzione del presente incarico.
Valgano tali clausole come presupposti di risoluzione contrattuale. Pertanto in caso di inadempimento, la
Provincia si avvarrà della facoltà di risolvere in danno il contratto mediante comunicazione espressa con lettera
raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata, fatto salvo in ogni caso, il diritto al risarcimento dei
danni per inadempimento.
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PARTE 2 - OGGETTO, IMPORTO e DURATA DEL CONTRATTO
Art 2.1 Oggetto del servizio
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, per l’espletamento della
direzione lavori e coordinamento della sicurezza inerenti ai “lavori della viabilità di raccordo Nord tra il
nuovo Polo Ospedaliero, la SS12 del Brennero, la SS1 Aurelia e la SP2 Vicarese: tratto funzionale tra i
nodi 1 e 2”, il cui progetto definitivo è consultabile al seguente link:
https://www.dropbox.com/sh/8nr8h98m9lsirvu/AADbs1YPYzJoilj6Xauk9NPia?dl=0
Le lavorazioni oggetto dell’appalto sono di seguito sinteticamente riportate:

CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE
Grado
Complessità
<<G>>

Costo Categorie
(€)
<<V>>

ParametriBase
<<P>>

Codice Descrizione
IMPIANTI IA.03 Impianti elettrici in

genere, impianti di
illuminazione

1,15 € 144.032,75 11,6420246100%

PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURALIZZAZIONE
,
AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA,
RURALITA’,
FORESTE

P.01 Opere relative al
restauro paesaggistico
di territori
compromessi ed agli
interventi su elementi
strutturali del
paesaggio. Opere di
configurazione di
assetto paesaggistico.

0,85 € 2.389.535,44 5,8097948300%

STRUTTURE S.04 Strutture o parti di
strutture in muratura,
legno, metallo ‐
Verifiche strutturali
relative

0,90 € 5.175.711,31 5,0625856000%

STRUTTURE S.05 Gallerie, Opere
sotterranee e
subacquee,
Fondazioni speciali

1,05 € 2.095.433,39 5,9613548900%

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA’

V.02 Strade, linee
tramviarie, ferrovie,

0,45 € 9.562.507,00 4,6135086300%

https://www.dropbox.com/sh/8nr8h98m9lsirvu/AADbs1YPYzJoilj6Xauk9NPia?dl=0
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strade ferrate, di tipo
ordinario, escluse le
opere d'arte da
compensarsi a parte

Importo lavori: € 19.367.219,89

In particolare, secondo quanto specificatamente previsto dall’art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, è previsto
l’affidamento dei seguenti servizi e delle seguenti figure professionali
- DIRETTORE DEI LAVORI (prestazione principale):
Preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori
siano eseguiti a regola d'arte e svolge la propria attività secondo quanto disposto dall’art. 114 comma 3 del
Codice e dal presente capitolato;
- COORDINATORE DELLA SICUREZZA in fase di ESECUZIONE (prestazione secondaria) Preposto
all’espletamento dell’incarico di cui all'articolo 92 co. 1 del DLgs n. 81 del 2008.

Ai sensi dell’art.114 del D.Lgs. 36/2023, per l’Appalto in oggetto, il Direttore dei Lavori e il Coordinatore
della Sicurezza devono essere svolte da figure professionali distinte.

I servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono l’ammissibilità di offerte parziali.
L’incarico professionale in argomento comprende anche la predisposizione delle pratiche e lo svolgimento
delle attività tecnico-amministrative relative all’acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. connesse
ai lavori di che trattasi, anche in supporto alla stazione appaltante.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di nominare uno o più direttori operativi tra i propri dipendenti, che,
unitamente al professionista esterno incaricato, andranno a costituire l’Ufficio di Direzione Lavori.
Inoltre la Stazione Appaltante, per l’appalto in oggetto, nomina il Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell’art.
215 del D.lgs. 36/2023 composto da n. 3 membri e un tutor di cantiere ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 18 del
2019 col quale sia il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dovranno
rapportarsi e coordinarsi durante tutta la fase di esecuzione dei lavori.

Art 2.2 Descrizione del Servizio
L'operatore economico si impegna ad eseguire le prestazioni richieste a regola d'arte, nel rispetto di tutte le
norme di capitolato, di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti oppure entrate in vigore
durante l'esecuzione del contratto nonché alle indicazioni del RUP.
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In particolar modo le attività devono svilupparsi conformemente al DM 7 marzo 2018, n. 49 «Approvazione
delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione», all’Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell'articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e
ss.mm.ii..
Si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Tecnica per il dettaglio delle singole prestazioni richieste,
per ognuna delle figure di servizio indicate al successivo articolo 3.1
Art 2.3 Corrispettivo del contratto
Il calcolo dei corrispettivi per le prestazioni e i servizi del presente incarico sono determinati secondo la
classificazione di cui al DM 17 giugno 2016 riportato nell’allegato “Prospetto riepilogativo di calcolo dei
corrispettivi a base di gara ex DM 17 Giugno 2016”, da cui consegue che l’importo complessivo delle
prestazioni, stimato in netti € 644.076,84 cui devono aggiungersi euro 25.763,07 di oneri previdenziali e
contributivi (4%), per un totale di euro 669.839,91 (al netto dell’IVA), così come specificato in Allegato
01_calcolo compenso prestazioni.
Con rimando ai parametri già indicati nella tabella di cui all’art. 1 del presente CSA, si precisa che per il calcolo
del corrispettivo è stato preso a riferimento il Costo complessivo netto dell’opera derivante dal CME del
progetto definitivo approvato con D.P. n. 125 del 07/12/2022 pari a € 19.367.219,89, da cui consegue che la
percentuale forfettaria per spese e oneri accessori è pari a 13,52%.
L’appalto dei lavori è un appalto integrato ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016, pertanto l’operatore
economico aggiudicatario è tenuto a sviluppare il progetto esecutivo e ad eseguire i lavori.
Nel caso in cui l’importo delle opere variasse in seguito all’approvazione del progetto esecutivo, l’operatore
economico aggiudicatario del presente contratto non avrà diritto alla modifica del prezzo contrattuale derivante
dall’applicazione del prezzario aggiornato al progetto esecutivo, ad eccezione delle variazioni al progetto
definitivo inerenti lavorazioni e/o quantità in aggiunta o in diminuzione rispetto al progetto stesso, purché
superiori al 5% dell’importo complessivo dei lavori.
Tali variazioni verranno regolarizzate mediante modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023.
Il prezzo di aggiudicazione si intende comprensivo di ogni onere, restando esclusi, se dovuti, i soli oneri di
Legge a carico del Committente. Saranno a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed
organizzativi necessari per l’espletamento delle prestazioni connesse all’incarico, ivi comprese le polizze
assicurative per le responsabilità derivanti dalle attività da svolgere.
Nell’Allegato 01 (All.01_calcolo compenso prestazioni) vengono riportate le Fasi prestazionali previste per
ogni diversa Categoria d’Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri
<<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.
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Art 2.4 Durata del Contratto
Il servizio di Direzione dei Lavori (DL) decorrerà dalla data di consegna dei servizi stessi e terminerà alla
conclusione di tutte le opere previste nel progetto complessivo dei lavori di realizzazione in oggetto (durata
stimata in 424 - Quattrocento ventiquattro - giorni naturali e consecutivi dalla data di verbale di consegna dei
lavori) a cui dovrà conseguire la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as
built”, libretti, fascicoli e manuali d’uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta,
delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché con la conclusione, con
esito positivo, delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo statico, il collaudo tecnico
amministrativo e l’emissione del certificato di collaudo.
Il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione decorrerà dalla data di consegna dei servizi
stessi e terminerà all’emissione del collaudo provvisorio.
Si precisa che la sola modifica della durata dei lavori per effetto di sospensioni (parziali o totali) o
proroghe non comporterà una modifica dell’onorario riconosciuto per la prestazione.
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PARTE 3 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Art 3.1 Personale addetto al Servizio
L’Appaltatore deve provvedere alla conduzione delle prestazioni oggetto del Contratto con personale idoneo,
di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse alla prestazione in
relazione agli oneri ed obblighi derivanti dal Contratto.
Le professionalità che devono essere garantite per tutta la durata contrattuale, sono:

FIGURA QUALIFICA
Direttore dei Lavori – DL Laurea specialistica/magistrale o quinquennale in ingegneria

abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione alla
Sezione A del relativo Ordine Professionale, oppure laurea
specialistica/magistrale o quinquennale in architettura,
abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al
relativo Ordine professionale

Coordinatore per la Sicurezza in fase di
esecuzione – CSE

Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei
cantieri ai sensi del Titolo IV Dlgs 81/08 e s.m.i (in particolare
deve possedere i requisiti di cui all’Art. 98 del Dlgs 81/08)

Vista la complessità e l’importo dei lavori, si precisa che per il presente appalto le figure del Direttore
dei Lavori (DL) e del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) NON POSSONO essere
ricoperte dallo stesso soggetto, ai sensi dell’art. 114 co. 4 del D.Lgs. 36/2023.

Inoltre l’attività del Direzione dei Lavori dovrà essere affiancata da un ufficio di direzione dei lavori costituito
dalle seguenti figure:

FIGURA – UFFICIO DL QUALIFICA
Direttore Operativo Esperto Strutture
(DO_1)

Laurea specialistica/magistrale o quinquennale in ingegneria
abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione alla
Sezione A del relativo Ordine Professionale

Ispettore di cantiere (IC) Diploma di Geometra o Perito Edile, abilitati e/o iscritti al
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rispettivo Albo Professionale, o titolo superiore.

Oltre alla figura del DL e del CSE che, come specificato sopra, non può essere ricoperta da un singolo soggetto,
dovrà essere costituito un ufficio di direzione dei lavori composto da un Direttore Operativo e un Ispettore di
Cantiere e anche tali figure non possono ovviamente coincidere con la figura del DL per lo specifico contratto.
Qualsiasi modifica al “gruppo di lavoro”, inserito nell’offerta tecnica di gara, dovrà avvenire con
professionalità almeno di pari livello di quella offerta, ed essere previamente comunicata e approvata
dall’Amministrazione.
I lavoratori impiegati nell’espletamento del servizio – assunti a tempo determinato o indeterminato
dall’appaltatore in base agli usuali e regolari contratti di lavoro subordinato ovvero di prestazione di lavoro
autonomo conformi alla vigente disciplina di settore - saranno soggetti all’esclusivo potere organizzativo,
direttivo e disciplinare dell’Appaltatore che risponderà dei danni alle persone e alle cose provocati nello
svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di
rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante.
A seguito di esplicita richiesta della Provincia, l'Appaltatore dovrà comprovare la corresponsione, ai dipendenti
impiegati nell’appalto, dei trattamenti retributivi loro dovuti, inoltrando alla stessa copia della documentazione
di lavoro ad essa relativa.
L’Appaltatore non ha comunque diritto ad alcun compenso se, per far fronte alle prestazioni contrattuali,
risulta necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da
impiegare, in termini qualitativi e/o quantitativi.
L’Appaltatore si impegna altresì alla sostituzione preventiva del personale assente per ferie e tempestiva in
caso di malattia, ecc. allo scopo di evitare disservizi nell’espletamento del servizio.
L'Appaltatore è ritenuto responsabile unico dell'operato del proprio personale impiegato nello svolgimento del
servizio.
Art 3.2 Svolgimento delle prestazioni
Le attività di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dovranno essere
svolte secondo quanto previsto da:
- D.Lgs. 50/2016 (essendo l’appalto congiunto in oggetto bandito antecedentemente all’entrata in

vigore efficace del DLgs 36/2023);
- Regolamento di cui al Decreto Ministeriale del M.I.T. 7 marzo 2018, n. 49;
- D.Lgs. 81/2008;
- L.R. Toscana del 22 novembre 2019, n. 69
ai quali si rimanda integralmente.
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Le attività affidate dovranno quindi essere svolte nel rispetto di tutte le norme e le disposizioni applicabili
all’intervento, ivi comprese quelle inerenti al finanziamento. Inoltre esse dovranno essere svolte
conformemente agli elaborati progettuali e, in particolare, al Capitolato Speciale d’Appalto. La
documentazione relativa alla contabilità dovrà essere trasmessa alla Stazione Appaltante e dovrà essere redatta
conformemente alle esigenze di rendicontazione previste dal finanziamento e secondo le indicazioni fonte dal
R.U.P. mediante l’utilizzo di strumenti informatici compatibili con quelli a disposizione della Stazione
Appaltante (software Primus ACCA).
Per i servizi oggetto di affidamento, con riferimento specifico alle attività di Direzione Lavori e di
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, le prestazioni dovranno essere svolte principalmente
presso le aree di cantiere dove sorgerà la nuova viabilità Nord Lotto stralcio 1-2 ossia presso la frazione di
Madonna dell’Acqua nel Comune di San Giuliano Terme.
L’Ufficio di Direzione dei Lavori dovrà garantire una presenza, costante e quotidiana, presso i luoghi di
esecuzione delle opere, anche se suddivisi in più cantieri, da documentare tramite annotazioni, verbali e
documentazione fotografica di supporto in merito a quanto rilevato, riscontrato, impartito e disposto, nonché
dalla redazione del giornale dei lavori secondo i contenuti definiti dal D.M. 49/2018 e dall’Allegato II.14 del
D.lgs 36/2023 e, se del caso, alle decisioni prese ed alle misure adottate.
La frequenza di sopralluoghi in cantiere del Direttore dei Lavori viene imposta dalla specificità delle
lavorazioni in corso, ma si richiede comunque l’obbligo di sopralluogo in cantiere almeno 3 volte a
settimana.
Ad ogni sopralluogo del DL deve essere redatto il verbale nel quale siano riportati almeno:

• data del sopralluogo;
• tipologia lavorazioni in corso e rispetto del programma di esecuzione dei lavori/cronoprogramma;
• imprese ed operai impiegati;
• mezzi ed attrezzature presenti;
• annotazioni sintetiche;
• report fotografico.

Il verbale, sottoscritto anche dall’impresa esecutrice dei lavori, deve essere trasmesso alla stazione appaltante
entro 3 giorni dalla data di sopralluogo.
Le modalità di scambio della documentazione saranno regolate secondo quanto offerto in sede di gara, con la
messa a disposizione di eventuali strumenti telematici di comunicazione che consentano in ogni momento al
RUP e/o alla SA di verificare lo stato di avanzamento dei lavori.
La compilazione e trasmissione del suddetto verbale non esula il D.L. dalla redazione del giornale dei lavori
secondo i contenuti definiti dal D.M. 49/2018 e dall’Allegato II.14 del D.lgs 36/2023.
Per ogni mancato sopralluogo non adeguatamente giustificato, verrà applicata una penale di cui all’articolo
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5.1.
L’attività svolta dai Direttori Operativi e degli Ispettori di cantiere deve essere documentata dal Direttore dei
lavori al RUP/DEC mediante dei report aventi cadenza ogni due settimane. Il verbale dovrà esser trasmesso
con le seguenti tempistiche

• entro il giorno 20 del mese in corso per attività condotte dal giorno 01 al giorno 15 di ogni mese;
• entro il giorno 05 del mese successivo per le attività condotte dal giorno 16 al giorno 31 del mese a cui

il verbale riferisce.
La relazione dovrà illustrare le attività svolte previste dal Capitolato Speciale Tecnico.
Per ogni mancato verbale e per il ritardo nella loro trasmissione, verrà applicata una penale di cui all’articolo
5.1. Anche in questo caso le modalità di scambio della documentazione saranno regolate secondo quanto
offerto in sede di gara, con la messa a disposizione di eventuali strumenti telematici di comunicazione che
consentano in ogni momento al RUP e/o alla SA di verificare lo stato di avanzamento dei lavori.
L’assistente con funzioni di ispettore di cantiere che esercita un attività di controllo quotidiano di alcune
fasi di lavorazioni, esercita la sua attività a tempo pieno durante il periodo di tali fasi, nonché durante
le fasi di collaudo e di eventuali manutenzioni.

La frequenza di sopralluoghi in cantiere del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione viene imposta
dalla specificità delle lavorazioni in corso, ma si richiede comunque l’obbligo di sopralluogo in cantiere
almeno 2 volte a settimana.
Salvo riunioni di coordinamento o altre specifiche attività, è preferibile che la data di sopralluogo del DL non
coincida con quella di sopralluogo del CSE.
Ad ogni sopralluogo del CSE deve essere redatto uno specifico verbale relativo agli adempimenti di propria
competenza.
Il verbale, sottoscritto anche dall’impresa esecutrice dei lavori, deve essere trasmesso alla stazione appaltante
entro 3 giorni dalla data di sopralluogo. Anche in questo caso le modalità di scambio della documentazione
saranno regolate secondo quanto offerto in sede di gara, con la messa a disposizione di eventuali strumenti
telematici di comunicazione che consentano in ogni momento al RUP e/o alla SA di verificare lo stato di
avanzamento dei lavori.
Per ogni mancato verbale non adeguatamente giustificato e per il ritardo nella loro trasmissione, verrà applicata
una penale di cui all’articolo 5.1.
La Provincia si riserva di poter convocare sopralluoghi congiunti che concorreranno al raggiungimento dei
sopralluoghi minimi settimanali previsti.
La verifica dell’effettiva esecuzione del sopralluogo viene attestata con la trasmissione dello specifico verbale.
La mancata trasmissione del verbale equivale a mancato sopralluogo.
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Resta in ogni caso in capo ai due soggetti ogni responsabilità riguardo la vigilanza dei lavori in relazione alla
loro corretta esecuzione e alla sicurezza.
Durante le lavorazioni il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, dovranno
essere sempre contattabili e reperibili, garantendo la propria presenza, o di eventuali collaboratori dotati di
adeguata professionalità ed espressamente indicati alla Stazione Appaltante, entro e non oltre ore 4 (quattro)
da eventuali richieste della Stazione Appaltante. Nei casi di particolare urgenza o necessità che dovessero
emergere durante la fase dei lavori (ad esempio per lavori da eseguirsi con interferenza della linea Ferroviaria
Pisa-Genova), dovrà essere garantita la presenza in cantiere e disponibilità anche al di fuori dei normali orari
di lavoro, sia in orario notturno che festivo. Resta in ogni caso in capo ai soggetti affidatari ogni responsabilità
connessa alle attività di cantiere.
Nel corso delle lavorazioni di cantiere più strategiche, più critiche, più delicate e/o comportanti rischi
particolari per la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza non eliminabili sia in orario giornaliero che
notturno con particolare riferimento a quanto indicato nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (anche in riferimento
all’allegato XI ed all’Art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), Direzione dei Lavori ed Coordinatore della Sicurezza
in fase di Esecuzione dovranno garantire una presenza continuativa e costante, nei luoghi interessati dalle
attività indicate, (tramite le figure specialistiche, componenti l’ufficio di Direzione Lavori, specificamente,
interessate alle attività da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare, vigilare), fino al loro
completo compimento ed esecuzione in sicurezza e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e
funzionalità dei luoghi e degli impianti oggetto, od interessati dall’intervento.
Eventuali comunicazioni con carattere d’urgenza, dovranno essere tempestivamente trasmesse anche via posta
elettronica e con verifica della conferma di ricezione alle persone di riferimento individuate dalla Stazione
Appaltante a seconda delle criticità rilevate.
Qualora necessario dovranno essere contattati gli enti preposti alla gestione delle emergenze (Vigili del fuoco,
118 Pubblica sicurezza, altri enti, a seconda delle criticità ed in base a quanto previsto nei piani di emergenza
ed evacuazione aziendali).

Art 3.3 Ulteriori obblighi dell’Appaltatore nell’espletamento del Servizio
Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di interesse
(art. 16 del Codice) al Direttore dei Lavori è precluso, dal momento dell’aggiudicazione e fino al collaudo,
accettare nuovi incarichi professionali dall’impresa affidataria.
Il Direttore dei Lavori, una volta conosciuta l’identità dell’aggiudicatario, deve segnalare l’esistenza alla
stazione appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale
incidenza di detti rapporti sul servizio da svolgere.
L’appaltatore, nell’espletamento dell’incarico è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222
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e seguenti del Codice Civile, della legislazione vigente in materia di incarichi nonché della deontologia
professionale.
É altresì obbligato all’osservanza di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto del contratto
ed in particolare dei regolamenti, direttive, leggi, decreti e circolari in materia di opere pubbliche, sicurezza
sul lavoro e delle norme tecniche prescritte da leggi, decreti e circolari specificatamente in materia di lavori
oggetto del presente contratto vigenti al momento della consegna del progetto e fino all’appalto dei lavori.
L’Appaltatore deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del
pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione, con l'obbligo specifico di non
interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che
competono a questi ultimi.
Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti l’esecuzione del Contratto devono intendersi a completo ed esclusivo
carico dell’Appaltatore, ad esclusione di quelli esplicitamente posti dal presente Capitolato a carico della
Provincia; resta inteso, pertanto, che l'enunciazione, nel presente Capitolato, degli obblighi ed oneri a carico
dell’Appaltatore deve intendersi a titolo meramente esemplificativo e non limitativo.
L’Appaltatore è inoltre obbligato, senza ulteriori compensi:

• a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si dovessero verificare nella
conduzione delle prestazioni definite dal contratto, che rendano necessari interventi di adeguamento
o razionalizzazione;

• a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta
dell’Amministrazione;

• a partecipare a riunioni collegiali, indette dall’Amministrazione affidante, anche in orari serali, a
semplice richiesta dell’Amministrazione.

Nello svolgimento delle attività da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare e vigilare,
particolare cura ed attenzione dovrà essere posta nei confronti di tutte le attività circostanti e delle possibili
interferenze con le stesse (cantieri edili, attività manutentive, pubblico, personale, viabilità, altre attività
presenti), dell’osservanza degli aspetti inerenti la salvaguardia della salute, della sicurezza e dell’igiene, dei
lavoratori (con particolare riferimento all’Art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), nonché dell’accessibilità e
fruibilità dei servizi dell’intera Area e delle aree e zone limitrofe e del rispetto/tutela del patrimonio arboreo
e dei vincoli architettonici/paesaggistici ed archeologici che interessano l’area di cantiere.
Per la predisposizione delle pratiche e lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative relative
all’acquisizione di eventuali pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. connesse alle attività di cui all’art. 1, il
soggetto affidatario dovrà interfacciarsi con i competenti uffici recandosi presso le loro sedi o utilizzando
laddove possibile le relative piattaforme disponibili per lo svolgimento delle prestazioni da remoto.
Le attività inerenti all’ufficio di Direzione dei Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
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dovranno essere svolte, necessariamente, in collaborazione e coordinamento, garantendo un sistema di
interfaccia con:
a) il Responsabile del Procedimento, il DEC se presente ed i suoi collaboratori;
b) altre figure di riferimento della Stazione Appaltante individuate dall’Amministrazione (tutor di cantiere,

Collegio Consultivo Tecnico, ecc.);
c) i Direttori Tecnici ed il Personale delle Imprese appaltatrici, delle imprese Esecutrici in genere, dei

subappaltatori, dei lavoratori autonomi, delle maestranze in genere e dei soggetti presenti in cantiere a vario
titolo (fornitori di Noli a Caldo, di Fornitura e Posa in Opera, ecc.);

d) i Collaudatori in corso d’opera e finali, per tutti gli aspetti statici, tecnico funzionali e tecnico
amministrativi.

L’affidatario del servizio dovrà collaborare con il RUP e con le altre figure di riferimento individuate dalla
Stazione Appaltante, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza e dovrà presentare tutte le eventuali
dichiarazioni di conformità o di altro tipo previste nelle vigenti disposizioni di legge o regolamentari.
L’affidatario del servizio è impegnato ad affiancare e prestare supporto, nei tempi e modi che si renderanno
necessari, al RUP ed alle altre figure di riferimento della Stazione Appaltante, anche con partecipazione a
incontri presso le sedi degli Enti a qualsiasi titolo coinvolti (Consorzio ASI, comuni, questura, prefettura,
genio civile, soprintendenze, etc.).

Nel contesto dell’incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, a
completamento di quanto sopra descritto, anche se non esplicitamente menzionate, si ritengono ricomprese le
seguenti attività:

a) supporto al collaudatore sia per la attività inerenti gli atti e i documenti da redigere, verificare e
avallare, sia in merito alle visite, alle verifiche di collaudo in corso d’opera, alle attività inerenti le
visite e verifiche di collaudo tecnico funzionale e tecnico amministrativo finale ed anche in merito alla
verifica della documentazione e degli elaborati “as built”;

b) recepimento e osservanza delle indicazioni provenienti da altri Soggetti istituzionali e Enti coinvolti
nel progetto quali Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Arpat, Anas Spa, RFI, Ente
Parco San Rossore, Comune di San Giuliano Terme, Acque Spa, Consorzio di Bonifica 4 Basso, etc.;

c) contabilità lavori a corpo secondo le specifiche esigenze della Stazione Appaltante, ivi comprese
quelle relative alla rendicontazione richiesta dall’ente finanziatore; la contabilità andrà inoltre
suddivisa per le varie imprese impegnate nell’appalto, ivi compresi i subappaltatori, con indicazione
delle categorie di lavoro SOA; anche lo stato finale dei lavori dovrà essere redatto con le medesime
modalità;
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d) consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as built”
prodotti dalla D.L. in occasione della contabilità lavori e dalla/e impresa/e esecutrice/i, libretti e
manuali d’uso e manutenzione, etc.;

e) predisposizione della documentazione per l’ottenimento dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni, da
parte degli enti preposti (Comuni, Provincia, Soprintendenza, Genio Civile, Prefettura, Questura,
Polizia Locale, etc.);

f) attività connesse alle consegne parziali o d’urgenza dei lavori o di componenti a piè d’opera,
comprensive della stesura dei relativi verbali di consegna, della contabilizzazione e rendicontazione
dello stato di consistenza dei materiali, etc.;

g) aggiornamento del Cronoprogramma;
h) verifica in corso d’opera dei materiali impiegati e della perfetta regola d’arte della loro posa in opera

e delle opere d’arte eseguite verificando la corrispondenza alle prescrizioni di Capitolato previste dal
progetto esecutivo e alle norme tecniche vigenti;

i) verifica e controllo prestazionale delle lavorazioni in corso di esecuzione per la corretta esecuzione
delle opere secondo la normativa tecnica vigente e le disposizioni del progetto esecutivo;

j) Documentazione fotografica, disegni contabili e relazioni sullo stato dei lavori saranno necessarie
anche ai fini della presentazione degli stati di avanzamento delle opere.

k) Per qualunque necessità, a cura dell’ufficio di Direzione Lavori, dovrà essere istituito, aggiornato ed
inviato a tutti i soggetti interessati, con riferimento alle figure strategiche del cantiere, un registro con
tutti i riferimenti e recapiti da poter contattare (telefoni cellulari, telefoni fissi, indirizzi, e-mail, PEC);

l) A cura dell’ufficio di Direzione Lavori, dovrà essere tenuto e custodito un giornale dei lavori (in
conformità con la normativa vigente), che dovrà essere regolarmente aggiornato e, del quale, una volta
alla settimana, dovrà esserne messa a disposizione una versione digitale al RUP ed alle altre figure di
supporto della Stazione Appaltante.

L’Affidatario dei servizi di che trattasi ha obbligo di recarsi, a cadenza almeno settimanale e/o su specifiche
convocazioni da parte del R.U.P., presso gli Uffici dell’Ente relazionare in merito all’avanzamento dei lavori
e per prendere visione di eventuale documentazione prevenuta all’Ente che incide sull’esecuzione dei lavori,
quali, a titolo esemplificativo, richieste da parte della/e impresa/e appaltatrice/i e da parte di altri Enti,
acquisendo, preferibilmente in formato elettronico, copia della documentazione e predisponendo apposito
verbale relativo alla documentazione acquisita, che verrà sottoscritto dall’Affidatario stesso e dal R.U.P. o da
collaboratori; per l’esecuzione delle predette attività, l’Affidatario si impegna a seguire le indicazioni del
R.U.P. in merito a giorni ed orari di accesso e a non interferire con le altre attività degli Uffici. Entro i
successivi cinque giorni dall’acquisizione della documentazione, l’Affidatario dovrà far pervenire all’Ente la
documentazione di propria competenza e/o di supporto all’Ente per le attività connesse all’appalto di lavori,
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servizi e forniture.

Art 3.4 Obblighi della Provincia
La Stazione Appaltante si impegna ad adempiere gli obblighi previsti a suo carico dal presente Capitolato e
dalle disposizioni normative applicabili al rapporto.
In particolare, la Provincia provvede alla nomina dei soggetti che seguiranno l’esecuzione del contratto. La
direzione di tale esecuzione è affidata al RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e accerta il corretto ed
effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
L'Amministrazione si impegna a fornire all’Appaltatore tutto quanto in proprio possesso ed utile alla
formazione del progetto. L’Appaltatore provvederà a proprie spese all’estrazione delle copie a lui necessarie.
Art 3.5 Durata del contratto e termini contrattuali del Servizio
Il servizio di Direzione dei Lavori (DL) decorrerà dalla data di consegna dei servizi stessi e terminerà alla
conclusione di tutte le opere previste nel progetto complessivo dei lavori di realizzazione in oggetto (durata
stimata in 424 - Quattrocento ventiquattro - giorni naturali e consecutivi dalla data di verbale di consegna dei
lavori) a cui dovrà conseguire la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as
built”, libretti, fascicoli e manuali d’uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta,
delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché con la conclusione, con
esito positivo, delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo statico, il collaudo tecnico
amministrativo e l’emissione del certificato di collaudo.
Il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione decorrerà dalla data di consegna dei servizi
stessi e terminerà all’emissione del collaudo provvisorio.
Si precisa che la sola modifica della durata dei lavori per effetto di sospensioni (parziali o totali) o proroghe
non comporterà una modifica dell’onorario riconosciuto per la prestazione.
Le tempistiche di svolgimento delle singole prestazioni dovranno essere svolte in parallelo allo svolgimento
dei lavori secondo quelli che sono i vincoli temporali imposti dalle normative vigenti, senza in alcun modo
ritardare od ostacolare il corretto svolgimento delle lavorazioni. Nell’ambito della pluralità delle prestazioni
richieste e dettagliate all’interno del Capitolato speciale d’Appalto, vengono individuate le seguenti prestazioni
con relative tempistiche di svolgimento (N.B. i gg indicati si intendono come giorni lavorativi):

Prestazioni D.LL. Tempistiche
Comunicazione del gruppo di lavoro Entro 5 gg dalla richiesta della SA
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Attestazione dello stato dei luoghi Entro 5 gg dalla richiesta della SA
Convocazione dell’esecutore per la consegna dei lavori Entro 5 gg dalla richiesta della SA
Trasmissione, su richiesta del RUP, del libretto delle misure
e di copia del giornale dei lavori aggiornato alla data della
richiesta

Entro 3 gg dalla richiesta della SA

Relazioni riservate al RUP Entro 5 gg dalla richiesta della SA

Perizie di variante ai sensi dell’art 120 del DL 36/2023
Entro 10 gg dalla richiesta della SA (o secondo
quando concordato con il RUP in base alla
natura dei lavori)**

Verbali di ripresa dei lavori ai sensi dell’art 121 del
DL36/2023 Entro 3 gg dalla comunicazione della SA
Certificato di ultimazione lavori Entro 5 gg dalla comunicazione dell’Esecutore
Aggiornamento piano di manutenzione Entro 20 gg dal certificato ultimazione lavori
As built Entro 20 gg dal certificato ultimazione lavori
Certificato regolare esecuzione Entro 30 gg dal certificato ultimazione lavori

Prestazioni CSE Tempistiche
Verifica POS Imprese Entro 3 gg dalla richiesta della SA
Trasmissione notifica preliminare (portale SISPC e
Prefettura)

Entro 3 giorni dalla convocazione per la
consegna dei lavori

Aggiornamento della notifica preliminare
Entro 3 gg dalla circostanza che ha richiesto
l’aggiornamento ed in ogni caso prima
dell’accesso di una nuova impresa all’interno
delle aree di cantiere.

Aggiornamento del PSC (senza perizia di variante) Entro 3 gg dalla circostanza che ha richiesto
l’aggiornamento.

Aggiornamento del PSC (perizia di variante)
Entro 10 gg dalla richiesta della SA (o secondo
quando concordato con il RUP in base alla
natura dei lavori)**
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Aggiornamento fascicolo tecnico dell’opera Entro 10 gg dal certificato di ultimazione dei
lavori

** Vista la particolarità delle lavorazioni e l’importanza del contenimento dei tempi di lavorazione, in merito
all’avvio della prestazione relativa alla perizia di variante fa fede la richiesta trasmessa dal RUP e non la
sottoscrizione dell’Atto di Sottomissione / Atto aggiuntivo, che verrà sottoscritto in corso e non appena sarà
definita l’entità economica della perizia.

In merito ad eventuali ritardi sulle tempistiche sopra indicate verranno applicate le penali di cui all’articolo
5.1.
Art 3.6 Spostamento dei termini contrattuali dei singoli servizi
Nel caso di interruzione o ritardo nell’esecuzione del contratto, determinati da una o più delle cause non
imputabili all’Appaltatore, di seguito elencate, l’Appaltatore ha il diritto di chiedere una proroga dei termini
contrattuali del servizio interessato per un periodo da concordare, ma comunque non superiore alla durata
dell’evento che ha determinato detta interruzione o ritardo.
In particolare, sono considerate cause legittime di ritardo o interruzione i seguenti eventi:

1. eventi di forza maggiore (a questa fattispecie non sono assimilabili i ritardi imputabili ai
subcontraenti);

2. opere ed attività che, pur non rientrando nell’oggetto del Contratto, sono strumentali all’esecuzione
del servizio e si trovino in uno stato di avanzamento tale da non consentire all’Appaltatore l'inizio
delle attività;

3. altri eventuali eventi esplicitamente precisati nel Contratto.
L’Appaltatore è tenuto, in ogni caso, a presentare alla Rappresentanza della Provincia, a pena di decadenza,
domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata, entro 10 (dieci) giorni dall'evento impeditivo
ovvero, se diversa, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, e comunque con congruo anticipo rispetto al
termine contrattuale.
Accertato il diritto dell’Appaltatore alla proroga, la Rappresentanza della Provincia definirà - non oltre il
termine di 30 giorni dal ricevimento dell’istanza di proroga - un nuovo termine contrattuale, che sostituisce a
tutti gli effetti quello originario previsto dal Contratto, richiedendo in ogni caso all’Appaltatore la
ripianificazione delle attività che sarà oggetto di verifica da parte della Rappresentanza della Provincia e, se
ritenuta congrua, approvata.
In relazione a sopravvenute modifiche dei propri programmi realizzativi, la Provincia ha la facoltà di
modificare le date di scadenza dei termini contrattuali.



Settore ViabilitàTrasporti e ProtezioneCivile

Servizio tecnico per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza per i “Lavori della
viabilità di raccordo Nord tra il nuovo Polo Ospedaliero, la SS12 del Brennero, la SS1 Aurelia e la

SP2 Vicarese: tratto funzionale tra i nodi 1 e 2”

Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Generale

28

Art 3.7 Sorveglianza
La Provincia ha diritto di controllare e verificare, tramite personale della Rappresentanza della Provincia, la
perfetta osservanza, da parte dell’Appaltatore, di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni
emanate dalla Provincia stessa nel corso dell’espletamento del Servizio, nonché il corretto e tempestivo
svolgimento, da parte dell'Appaltatore medesimo di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto.
I controlli e le verifiche, eseguiti dal personale della Provincia, anche in assenza di obiezioni da parte dello
stesso, non liberano l’Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti il corretto espletamento del Contratto
e la conformità del servizio alle clausole contrattuali, né lo sollevano dagli obblighi derivanti dalle disposizioni
di leggi e/o regolamentari vigenti.
Tali controlli e verifiche non possono, inoltre, essere invocati dall’Appaltatore a giustificazione di eventuali
ritardi e/o inadempienze dell’Appaltatore, adducendo gli stessi quali causa di interferenza nelle modalità di
conduzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Art 3.8 Compiti della rappresentanza della Provincia
La rappresentanza della Provincia per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto è esercitata dal
Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell’esecuzione del Contratto.
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) ha il compito di controllare, in proprio o tramite i componenti
della sua struttura a supporto, la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore, di tutte le disposizioni contenute
nel Contratto stesso e nel presente Capitolato, nonché di quelle comunque emanate dalla Provincia nel corso
dell’esecuzione del Servizio.
Allo stesso Direttore di Esecuzione del Contatto ed al Responsabile del Procedimento dovranno essere inviate,
sempre per iscritto, tutte le comunicazioni inerenti il Servizio.
Art 3.9 Collegio Consultivo Tecnico
Relativamente all’intervento denominato “VIABILITÀ DI RACCORDO NORD TRA IL NUOVO POLO
OSPEDALIERO, LA S.S. 12 DEL BRENNERO, LA S.S. 1 AURELIA E LA S.P. 2 VICARESE: TRATTO
FUNZIONALE TRA I NODI 1 E 2” - MADONNA DELL’ACQUA - CIG 9532901EC1 – CUP
E61B16000170006, la Provincia di Pisa ha costituito il Collegio Consultivo Tecnico (di seguito CCT), ai sensi
dell’art.15 co. 1 del D.Lgs. 36/2023 in quanto i lavori diretti alla realizzazione dell’opera pubblica sono di
importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’art. 14 del D.lgs. 36/2023.
Il CCT ha per oggetto lo svolgimento dei compiti previsti dall’art. 215 del D.Lgs. 36/2023 per prevenire le
controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano
insorgere nell'esecuzione del contratto di appalto inerente ai lavori di cui il servizio di Direzione Lavori e
Coordinamento della Sicurezza in oggetto.
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Ai sensi dell’art. 215 co.2 del D.Lgs.36/2023 al Collegio suddetto assume il valore di lodo contrattuale ai sensi
dell’articolo 808-ter del codice di procedura civile, per cui l’attività di mediazione e conciliazione è comunque
finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte.
Art 3.10 Rappresentanza dell’Appaltatore
Al “Responsabile Contratto”, come definito all’art. 1.1.4 del presente Capitolato, competono tutte le
responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa
del servizio.
Il Responsabile del Contratto ed il suo sostituto devono essere in possesso dei requisitidi legge, essere muniti
delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza e piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali.
Il rappresentante dell’Appaltatore,o il suo sostituto, deve essere reperibile in ogni momento per tutta la durata
delle attività oggetto del servizio in modo che nessuna operazione subisca ritardi per effettodi loro assenza.
Art 3.11 Svolgimento delle attività
Nulla sarà dovuto all’Appaltatore per eventuali interferenze dovute alla contemporanea esecuzione di attività
ad opera di altri appaltatori e/o della Provincia stessa.
Art 3.12 Trattamento economico del personale
L’Appaltatore deve applicare, nei confronti di tutto il personale utilizzato per l’espletamento del Servizio,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili
ai sensi dell'art. 2070 del c.c. vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolgono le prestazioni,
nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e di
qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. L’Appaltatore è il solo
responsabile dell’assolvimento degli obblighi predetti.
La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave inadempimento e legittima
la Provincia alla risoluzione in danno del Contratto di appalto.
Art 3.13 Tutela del personale e relative provvidenze
L’Appaltatore è tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del personale dipendente comunque addetto
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. A tale fine egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed
applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
Art 3.14 Prova degli adempimenti
L’Appaltatore, ove la Provincia lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate
nel presente documento, restando inteso che la mancata richiesta da parte della Provincia non lo esonera in
alcun modo dalle sue responsabilità.
Art 3.15 Personale dei Subappaltatori
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L’Appaltatore deve provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente documento, anche da parte
degli eventuali Subappaltatori nei confronti del loro personale dipendente.
La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave inadempimento e legittima
la Provincia alla risoluzione in danno del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice
civile.
Art 3.16 Sospensione del servizio
Qualora l’esecuzione del Servizio sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, ai sensi dell’art.
121, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il DEC ha il diritto di disporre, dandone comunicazione all’Appaltatore
mediante lettera raccomandata o via PEC, lasospensione dell’esecuzione, redigendo apposito verbale nel quale
sono indicate:
1) le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime;
2) le prestazioni già effettuate;
3) le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri.
Il verbale deve essere sottoscritto dall’Appaltatore.
La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista per l'esecuzione dei servizi stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi,
l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone,
l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre
i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore negli altri casi.
Art 3.17 Responsabilità
L’Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza del proprio operato alle disposizioni legislative e
particolarmente alle istruzioni e alle prescrizioni formulate dal Responsabile del Procedimento.
Dovrà rifare a proprie spese quanto eseguito in difformità dalle disposizioni di cui sopra o non fornito a regola
d’arte.
È responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone,
proprietà e cose per l’esecuzione dell’attività conseguente all’incarico.
Le disposizioni normative in materia di responsabilità professionali in caso di errori o di omissioni che
pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, di limitazioni alle
varianti in corso d’opera, si intendono recepite dal presente contratto e assunte come obblighi dalle parti.
PARTE 4 - PREZZI CONTRATTUALI E CONTABILITA’ DELLE PRESTAZIONI
Art 4.1 Condizioni ambientali
Con la firma del contratto, l’Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito
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conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee nonché condizionamenti e soggezioni ad esse
connesse che possano avere influenza sulla esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi.

Art 4.2 Modalità di fatturazione e pagamento
Il corrispettivo da corrispondere risulta così suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta delle
prestazioni:

Direzione Lavori
Corrispettivi Fase raggiunta dai Lavori % Corrisposta
Acconti Calcolati in rapporto all’avanzamento dei lavori S.A.L. (emissione

certificati di pagamento): (Totale corrispettivo contratto x Percentuale
Avanzamento Lavori) x Percentuale Corrisposta

80%

Saldo Certificato di collaudo tecnico amministrativo (approvazione) 20%

Il compenso come sopra indicato è riferito alle prestazioni descritte nel presente capitolato.

Art 4.3 Termini di pagamento, interessi sui pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari
Ferma restando l’ottemperanza dell’Affidatario agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione dei
compensi sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall’ emissione di relativa fattura, ad accertato
corretto adempimento contrattuale, nonché all’assolvimento degli obblighi in ordine alla regolarità nel
pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
In caso di contestazione in ordine all’entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle
somme rimarrà sospeso per la sola parte dell’importo oggetto di contestazione. L’Affidatario non potrà in
nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando
eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entità dei medesimi. Qualora, per
qualsiasi motivo, non si dovesse procedere con l’esecuzione di tutte le opere previste, il corrispettivo spettante
sarà calcolato detraendo, proporzionalmente gli importi corrispondenti agli interventi da non eseguire. Oltre
al corrispettivo come sopra calcolato, per l'esecuzione dei servizi di che trattasi non verrà pagata alcun altra
somma all’Appaltatore anche se in dipendenza di eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere
approvati nel periodo di validità dello stesso contratto nonché conseguenti a rivalutazioni o revisioni di
qualsiasi genere dei corrispettivi, nonché ancora a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per
interruzione dell’incarico qualsivoglia sia il motivo non imputabile alla Stazione Appaltante
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La fattura dovrà essere intestata a: Provincia di Pisa Via P. Nenni 30 Partita Iva 01346390501

Ai fini di rispettare quanto richiesto dall’art. 42 D.L. 66/2014, PER TUTTE LE FATTURAZIONI RIVOLTE
ALL’ENTE SARÀ NECESSARIO OTTEMPERARE A QUANTO SEGUE:

Inviare la fattura elettronica tramite la piattaforma SDI ed inserire obbligatoriamente in fattura i seguenti dati:
il numero dell’ordine di lavoro emesso dall’Amministrazione;
estremi della Determina di impegno/i relativo alla fornitura da fatturare (numero e data);
oggetto della fornitura, come descritto nella Determina di impegno;
Codice Identificativo Gara (CIG) relativo alla fornitura oggetto di fatturazione, come indicato nella Determina

di impegno;
il Codice Univoco per il servizio di fatturazione elettronica UFIWGR;
scadenza della fattura “come da contratto”;
il dettaglio analitico dei materiali forniti, compresa la loro marca;
il prezzo unitario per ciascuna singola voce/riga, la rispettiva percentuale di sconto applicata sulla base della

propria offerta economica oltre all’IVA complessiva.

Le fatture verranno pagate mediante bonifico bancario o postale con accredito sulle coordinate IBAN indicate
in sede di affidamento nella documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Questa Amministrazione, inoltre, rientra nel regime previsto dal decreto di attuazione delle nuove disposizioni
in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’art. 1 c. 629 lett. B della Legge 23 dicembre
n. 190. Sulle fatture, nel campo IVA, dovrà essere indicato il regime a cui l’operatore economico è soggetto
(esempio “scissione dei pagamenti”, “forfettario”, “operante con ritenuta”, ecc.), specificando il relativo
articolo di legge.
Art 4.4 Cessione crediti
Previa espressa accettazione della Provincia, sulla base di quanto previsto dal presente articolo, è ammessa la
cessione dei crediti ai sensi dell’art. 106, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in applicazione di quanto disposto
dalla L. n. 52/1991.
Ai fini dell’opponibilità alla Provincia della cessione dei crediti, l’atto di cessione dovrà esserestipulato con atto
pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante, mediante PEC o
Raccomandata A.R., indicando espressamente il codice IBAN completo di numero di conto corrente, sul quale
deve essere effettuato il pagamento. Al suddetto conto correntesi applicano le disposizioni sulla tracciabilità
dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..
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L’atto di cessione dovrà contenere l’indicazione del cedente, del cessionario, dell’importo e della natura del
debito ceduto.
Il mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina l’inefficacia e l’inopponibilità della
cessione nei confronti della Provincia.
Resta inteso che l’efficacia dell’atto di cessione è subordinata all’approvazione espressa – da rendersi entro il
termine di 45 giorni dalla notifica della cessione – della Provincia, che si riserva di verificare, di volta in volta,
la sussistenza dei presuppostigiuridici e contabili per l’opponibilità della cessione medesima nonché l’effettivo
pagamento, da parte del cedente, nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.
Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, la Provinciapotrà opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente e derivanti dall’applicazione del presente Contratto.
Art 4.5 Imposte e tasse
Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sul servizio saranno a carico del
Appaltatore, ad eccezione dell’I.V.A. e di quelle che la legge espressamente pone a carico della Stazione
Appaltante.
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PARTE 5 - NORME FINALI
Art 5.1 Penali
In caso di ritardo nel completamento del servizio rispetto al termine finale previsto, l’Appaltatore dovrà
corrispondere alla Provincia una somma a titolo di penale nella misura giornaliera di seguito indicata.
Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all’articolo 3.5 verrà applicata
una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo del contratto per ogni giorno di ritardo oltre a quello
indicato.
In relazione a quanto indicato all’articolo 3.2:

• Per ogni mancato sopralluogo da parte del DL non adeguatamente giustificato, verrà applicata una
penale pari ad Euro 300,00 che verrà decurtata dalla prestazione;

• Per ogni mancato sopralluogo da parte del CSE non adeguatamente giustificato, verrà applicata una
penale pari ad Euro 300,00 che verrà decurtata dalla prestazione;

• Per ogni giorno di ritardo nella trasmissione dei verbali di cui all’articolo 3.2 si applicherà una penale
giornaliera pari a € 50,00.

L’importo complessivo delle penali irrogate nell’ambito del contratto in oggetto non potrà comunque superare
il 10% (dieci per cento) dell’importo del medesimo contratto, salvo il danno ulteriore.
Qualora l’importo complessivo delle penali dovesse raggiungere tale valore, la Provincia potrà risolvere il
contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Il valore delle penali sopra indicato viene incrementato in percentuale sulla base dell’offerta tecnica presentata
in termini di prestazioni offerte.
É espressamente fatta salva la risarcibilità dell’ulteriore danno, in aggiunta all’importo delle penali precisate
nel contratto di appalto. Il suddetto danno potrà consistere tanto nel danno emergente che nel lucro cessante.
I relativi importi saranno trattenuti all’atto del pagamento delle fatture in corrispondenza alle prestazioni per
le quali il termine contrattuale e/o le condizioni contrattuali siano disattese, ovvero all’atto del pagamento di
quanto a qualsiasi titolo dovuto all’Appaltatore in relazione al Contratto, ovvero, in mancanza, avvalendosi,
in tutto o in parte, della cauzione prestata.
L’applicazione delle penali, non esime l’Appaltatore dall’osservanza di tutti gli obblighi contrattuali e di legge
inerenti la corretta esecuzione del Contratto.
Art 5.2 Riserve
Insorgendo controversie, l'Appaltatore non deve mai, per nessun motivo, rallentare o sospendere il Servizio.
Tutte le riserve che Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere verbalizzate nei documenti
contabili e documentate con l'analisi dettagliata delle somme cui l’Appaltatore stesso ritiene di aver diritto.
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Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data nella quale si è
verificata la causa del maggior onere che l’Appaltatore pone a fondamento della sua pretesa.
Non esplicando l'Appaltatore le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, egli decade dal diritto di far
valere le riserve stesse.
Art 5.3 Contestazioni
Il DEC deve dare comunicazione al RUP delle contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono
influire sull’esecuzione del contratto, redigendo, in contraddittorio con l’Appaltatore o, in difetto di
quest’ultima, in presenza di due testimoni,un processo verbale delle circostanze contestate.
Ove il processo verbale sia stato redatto in assenza dell’Appaltatore, copia del medesimo è comunicata
all’Appaltatore per la formulazione di eventuali osservazioni, da rendere al DEC entro il termine di 8 giorni.
In mancanza di osservazioni entro il predetto termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente
accettate.
Il processo verbale deve essere firmato dall’Appaltatore, in persona del Responsabiledel Contratto, ovvero dai
testimoni, ed essere trasmesso, unitamente alle eventuali osservazioni, al RUP.
Art 5.4 Risoluzione del Contratto
L’Appalto in oggetto può essere risolto dalla Provincia, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell’art.
122 del D.Lgs. n. 36/2023 e in tutti i casiprevisti nel presenteCapitolato, ove si fa espresso richiamoalmedesimo
articolo 1456 codice civile, e nei casi di cui previsti contrattualmente.
Art 5.5 Procedimento di Risoluzione del Contratto
Nelle ipotesi di risoluzione di cui al precedente punto 5.1 e 5.4 nonché in tutte quelle contemplate dalla
normativa vigente, la Stazione Appaltante, previa eventuale acquisizione delle informazioni utili da parte della
Rappresentanza di della Provincia, provvederà a contestare all’Appaltatore gli addebiti, assegnando al
medesimo un termine non inferiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della
contestazione per porre rimedio all’inadempimento in cui esso sia incorso, laddove l’inadempimento sia
suscettibile di rimedio, e valutando altresì le controdeduzioni che l’Appaltatore dovrà fornire alla entro 15
(quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione.
Ove l’Appaltatore non rimedi all’inadempimento nel termine ad esso assegnato ovvero non fornisca le
controdeduzioni richieste, ovvero se ad insindacabile giudizio della Provincia le medesime non siano ritenute
soddisfacenti, la Stazione Appaltante potrà disporre la risoluzione del Contratto.
La Provincia potrà tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare se estendere il termine per
rimediare l’inadempimento.
Nell’ipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contratto, spetterà all’Appaltatore
esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti
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dalla risoluzione del Contratto; la Provincia avrà diritto a far completare nel modo che riterrà più opportuno le
prestazioni oggetto del Contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta all’Appaltatore.
In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’esecutore la Provincia avrà inoltre diritto alrisarcimento del
danno e sarà legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal medesimo prestata nonché a rivalersi sulle
somme a qualunque titolo detenute dallostesso.
Art 5.6 Recesso dal Contratto
5.6.1 Recesso ordinario
É in facoltà della Provincia, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del servizio oggetto del
Contratto, di recedere dallo stesso, secondo le modalità e criteri di cui all’art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.
L’Appaltatore ha l’obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 del richiamato art. 123, ovvero nel diverso termine indicato
nella comunicazione predetta, di consegnare alla Provincia i servizi eseguiti. All’Appaltatore, a definitiva e
completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle
prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, il valore dei materiali utili esistenti in magazzino,
oltre al decimo dell’importo dei servizi non ancora eseguito calcolato ai sensi di quanto previsto dall’art. 123,
co. 1 D.Lgs. 36/2023.
Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare della proprietà esclusiva
del prodotto dei servizi resi e dell’ulteriore documentazione, nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza
che possano essere fatte valere dall’esecutore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in ordine ad ulteriori
riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati.
La Stazione Appaltante ha l’obbligo di recedere dal contratto qualora, al verificarsi di uno dei casi previsti dal
comma 1 dell’art. 124 del D. Lgs. 36/2023, non sussistano le condizioni che consentano di proseguire l’appalto
con altro operatore economico, che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D. Lgs. 36/2023 ed in
possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In tal caso, l’Appaltatore ha
diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.
5.6.2 Recesso in caso di liquidazione giudiziale dell’Appaltatore
In caso di liquidazione giudiziale dell’Appaltatore il Contratto può essere proseguito dall’Appaltatore a
condizione che sia in tal senso autorizzato dal giudice delegato. In difetto di tali condizioni, il Contratto si
scioglie ai sensi dell'art. 81 legge fallimentare.
5.6.3 Recesso per infiltrazioni mafiose
Il Committente recederà dal presente appalto qualora pervenga dalla Prefettura competente la documentazione
antimafia attestante, in capo all’Appaltatore, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione
di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo
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quanto previsto dal medesimo D.Lgs. 159/2011. In tal caso, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento delle
prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.


