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L’appalto ha per oggetto 1’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, per 1’espletamento della
direzione lavori e coordinamento della sicurezza inerenti ai “lavori della viabilita di raccordo Nord tra il
nuovo Polo Ospedaliero, la SS12 del Brennero, la SS1 Aurelia e la SP2 Vicarese: tratto funzionale tra i
nodile?2”.

Gli elaborati di gara e lo studio del servizio in oggetto sono stati sviluppati sulla base delle lavorazioni desunte
dal Progetto definitivo approvato con D.P. n. 125 del 07/12/2022 ¢ posto a base di gara per 1’appalto integrato
ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016.

Con Determina Dirigenziale (D.D.) n. 679 del 18/05/2023 e le successive n. 843 del 14/06/2023 e n. 1132 del
03/08/2023 ¢ stato aggiudicato I’appalto congiunto di “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori della
Viabilita di raccordo nord tra il nuovo polo ospedaliero, l1a S.S. n. 12 del Brennero, la S.S. n. 1 Aurelia e la S.P.
n. 2 Vicarese, tratta Madonna dell’ Acqua - Cisanello Pisa: tratto funzionale tra i nodi 1-2”.

L’operatore economico aggiudicatario dell’appalto integrato ¢ tenuto quindi a sviluppare il progetto esecutivo
e ad eseguire i lavori sulla base anche della propria offerta tecnica presentata in sede di gara e facente parte del
contratto di appalto, consultabile al seguente link:

https://www.dropbox.com/scl/fo/hzlm4lpSipwteeurob5k0/h?rlkey=k94kakynzxOwx6x6tz9vvs8zd&dl=0.

Il progetto esecutivo ¢ in corso di definizione e durante il proprio sviluppo sono emersi alcuni aspetti rilevanti

che sono di seguito evidenziati.

Sviluppo indagini geognostiche

Tra le disposizioni di maggior rilevanza delineate a conclusione della Conferenza dei Servizi del progetto
definitivo della Variante Nord Lotto funzionale tra i nodi 1-2 vi sono le prescrizioni emerse nel parere di RFI
da accogliere nello sviluppo del progetto esecutivo e necessarie al fine del rilascio del parere di fattibilita
dell’intervento.

Le prescrizioni richiedono ulteriori indagini geognostiche rispetto a quelle presentate in sede di Progettazione
Definitiva sulla base delle quali eseguire uno studio piu approfondito sull’analisi dei cedimenti del rilevato

stradale al fine di dimostrare 1’assenza di cedimenti indotti sul manufatto ferroviario.

Tali prescrizioni hanno determinato la definizione di un importante Piano di Indagine, concordato durante gli
incontri avvenuti tra i tecnici di RFI e i progettisti del Progetto esecutivo, costituito dalla esecuzione di una
serie di prove in sito e indagini di laboratorio su campioni indisturbati prelevati su n. 4 sondaggi dislocati lungo
le aree interessate dallo sviluppo della nuova strada. Al momento sono in corso di ultimazione le prove di
laboratorio che consentiranno ai progettisti di ricostruire il modello geotecnico e verificare l'interferenza sulla

base della quale sara individuata la corretta soluzione progettuale.


https://www.dropbox.com/scl/fo/hz1m4lp5ipwteeurob5k0/h?rlkey=k94kakynzx0wx6x6tz9vvs8zd&dl=0
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Interferenza con il progetto dell’area commerciale “CONAD”

A seguito dell’approvazione del progetto definitivo ¢ emersa I’interferenza del progetto della Variante Nord
Lotto funzionale tra i nodi 1-2 con il Nuovo Polo Commerciale che sorgera nelle aree individuate catastalmente
al Foglio 61 Particelle 150 e 39 a Madonna dell’ Acqua nel Comune di San Giuliano Terme. Al fine di superare
I’interferenza che persisteva tra il rilevato stradale e i parcheggi posti lungo il lato sud-Ovest dell’arca
commerciale parallelamente alla viabilita, i progettisti del progetto esecutivo hanno sviluppato interventi di
contenimento del rilevato mediante la realizzazione di un muro di sostegno e una diversa organizzazione del
sistema di regimazione idraulica.

Inoltre, parte dell'area su cui dovrebbe sorgere la nuova Viabilitd & occupata dal terreno di scavo proveniente
dai lavori per la realizzazione di una vasca di laminazione, necessaria a garantire la sicurezza idraulica dell'area
per effetto della realizzazione del nuovo Centro Commerciale. L’area su cui ¢ stato disposto il terreno di
riporto, quantificabile in un volume di oltre 11.000 mc, era stata individuata dal progetto dell’area commerciale
come una zona per la mitigazione ambientale con la creazione di una fascia a verde tra il polo e la ferrovia.
Dato I’improbabile riutilizzo del terreno di riporto sono in fase di definizione le operazioni di coordinamento
tra gli operatori coinvolti per la rimozione di tale interferenza.

Al momento ¢ ancora in fase di definizione 1’ Accordo tra Provincia, Comune e Lottizzante per stabilire le

competenze nel superamento dell’interferenza esistente.

Approfondimenti in corso sulla verifica bellica

Durante lo sviluppo del progetto definitivo e al fine di predisporre gli elaborati necessari per la gara di appalto
integrato sono stato redatti una serie di elaborati, propri del progetto esecutivo, tra cui il PSC ai sensi dell’art.
100 del D.Lgs. 81 del 2008 e i documenti ad esso correlati per la valutazione dei rischi, tra cui quelli derivanti
dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attivita di scavo.
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) designato durante la stesura del Progetto
Definitivo, attraverso la Relazione Tecnico Illustrativa relativa alla Bonifica Ordigni Bellici, propone la
bonifica da residuati bellici ai sensi della L. 177/2012, attraverso indagini superficiali e profonde.
In particolare ¢ stato previsto 1’esecuzione di:
- bonifica superficiale: fino a 1 m di profondita dal p.c. per le aree esterne interessate dalle opere di
mitigazione ambientale che prevedono piantumazione di alberi e sistemazione a verde alberato;
- bonifica profonda:
- fino a 3 m di profondita dal p.c. nel tratto viario che va dal nodo 1 al nodo 2, nella fascia corrispondente
al sedime stradale e nell’area su cui sara allocata I’area umida;

- fino a 7 m di profondita dal p.c. sul tratto viario su cui insistono anche alcune opere d’arte maggiori
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ossia I’Opera M2, ponte sul Fosso Fiumicello, e I’Opera M1, viadotto sottopasso FS.
Sulla base di cio il progettista del progetto esecutivo propone di eseguire un’indagine conoscitiva piu
approfondita dei luoghi con metodologie non distruttive mediante I’impiego di georadar e indagini sismiche
al fine di valutare 1’effettiva necessita di eseguire indagini belliche profonde estese e circoscrivere le indagini

invasive alle aree individuate come critiche dall’indagine non invasiva e alle opere d’arte maggiori.

A conclusione, tenuto di conto della natura e dimensione delle criticita sopra riportate, il progetto esecutivo
potrebbe avere discostamenti in termini di classi e categorie di lavori, con conseguente necessita di rivedere

I’onorario, che sara automaticamente aggiornato ai nuovi importi.



